

PROGRAM DE INVESTITII PENTRU ANUL 2020

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investitie	Nr. buc.	Cost unitar planificat (mii Euro)	Cost total planificat (mii Euro)	Procent realizat 2020 (%)	Cost total de realizat (mii Euro)	Prioritate (1, 2, 3)	Perioada de realizare a investitiei				Total 2020
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
1	Siloz cereale 100.000 to -etapa 1	1	14.000	14.000	100	14.000	1	3.000	3.000	3.000	5.000	14.000
2	Cuva descarcare vagoane CF+sistem de benzi transportoare	1	2.500	2.500	100	2.500	1	400	800	800	500	2.500
3	Stivuitor containere pline tip Reachstacker	1	380	380	100	380	1	0	120	260	0	380
4	Autotractoare specializate pentru transportul container (Terberg)	2	90	180	100	180	2	0	0	50	130	180
5	Semiremorci transport container	2	25	50	100	50	2	0	0	15	35	50
6	Semiremorca basculabila	4	20	80	100	80	2	0	20	60	0	80
7	Autoturisme	6	7	42	100	42	2	0	0	21	21	42
8	Bulb role	1	15	15	100	15	1	15	0	0	0	15
9	Stivuitor marfuri generale 30 t	1	250	250	100	250	1		75	175		250
10	Dispozitiv manipulare marfuri agabaritice pentru pod Paceco si macara Liebherr	1	45	45	100	45	2	0	10	35	0	45

11	Dispozitiv manipulare containere OOG	1	30	30	100	30	2	0	10	20	0	30
12	Autoîncărcător frontal (cupa cereale 6 mc)	2	180	360	100	360	2	0	100	260	0	360
13	Macara de cheu 20 t	1	340	340	100	340	1	100	120	120	0	340
14	Modernizare macara de cheu 20 t (nr. 94)	1	300	300	67	200	2	0	0	100	100	200
15	Graifer macara de cheu 84 t (25 mc)	1	40	40	100	40	2	0	0	0	40	40
16	Graifer macara de cheu 84 t (16 mc)	1	25	25	100	25	1	25	0	0	0	25
17	Modernizare sediu administrativ (Faza 1-etaj 2, lift, fatade, amenajare curte interioara)	1	150	150	100	150	2	50	50	50	0	150
18	Programe informatice , licente si echipament hard	1	12	12	100	12	2	0	5	5	2	12
19	Program precursor implementare ERP	1	40	40	100	40	2	0	10	15	15	40
20	Achizitie server baza de date sediu Administrativ	1	25	25	100	25	2	0	0	25	0	25
	TOTAL INVESTITII			18.864		18.764		3.590	4.320	5.011	5.843	18.764

TOTAL GENERAL INVESTITII 2020=

18.764.000 Euro

**DIRECTOR GENERAL
CAZACU DORINEL**