

**PROGRAM DE INVESTITII PENTRU ANUL 2021**

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investitie	Nr. buc.	Cost unitar planificat (mii Euro)	Cost total planificat (mii Euro)	Procent realizat 2021 (%)	Cost total de realizat (mii Euro)	Prioritate (1, 2, 3)	Perioada de realizare a investitiei				Total 2021
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
1	Siloz cereale 100.000 to -etapa 1	1	3.855	3.855	100	16.088	1	500	1.500	1.500	355	3.855
2	Cuva descarcare vagoane CF+sistem de benzi transportoare	1	285	285	100	2.500	1	285				285
3	Modernizare sediu administrativ (Faza 1-etaj 2, lift, fatade, amenajare curte interioara)	1	150	150	100	150	2		50	50	50	150
4	Stivuitor containere pline tip Reachstacker	1	400	400	100	400	1	0	120	280		400
5	Autocamion - cap tractor	4	25	100	100	100	2	0	0	50	50	100
6	Semiremorca basculabila transport marfuri vrac	4	20	80	100	80	2	0	20	60	0	80
7	Autoturisme	6	12	72	100	72	2	0	0	36	36	72
8	Bulb role	1	20	20	100	20	1	20	0	0	0	20
9	Stivuitor marfuri generale 30 t	1	270	270	100	270	1		81	189		270
10	Autoîncărcător frontal (cupa cereale 3- 6 mc)	2	150	300	100	300	2	0	100	200	0	300
11	Modernizare macara de cheu 20 t	1	290	290	100	290	2	0	90	100	100	290
12	Graifer macara de cheu 84 t (20 mc)	1	60	60	100	60	2	0	0	0	60	60
13	Stivuitor marfuri generale 5 Tf cabina inchisa	4	50	200	100	200	2		0	120	80	200
14	Autoutilitara pt aprovizionare	1	30	30	100	30	2	0	0	30	0	30
15	Compresor aer cu surub pt. atelier reparatii	1	8	8	100	8	2		8	0	0	8
16	Kit basculare pt cap tractor	4	5	20	100	20	2	0	0	10	10	20
17	Skit Steer (mini-incarcator frontal tip Bobcat)	2	42	84	100	84	2	0	0	42	42	84
18	Skit Steer - accesorii: perii colectoare	2	6	12	100	12	2	0	0	6	6	12
19	Sistem informatic mentenanta utilaje	1	35	35	100	35	1	0	10	10	15	35
20	Modernizare Pod containere 40 Tf	1	750	750	100	750	1	0	250	250	250	750
21	Modernizare Transtainer 30 Tf	1	350	350	100	350	1	0	100	250	0	350
22	Autotractoare specializate pentru transportul containerelor (Terberg)	2	90	180	100	180	2	0	0	50	130	180
23	Semiremorci transport containere	2	25	50	100	50	2	0	0	15	35	50
24	Dispozitiv manipulare marfuri agabaritice pentru pod Paceco si macara Liebherr	1	45	45	100	45	2	0	10	35	0	45
25	Dispozitiv manipulare containere OH FRAME	1	30	30	100	30	2	0	10	20	0	30
26	Dispozitiv pentru containerizat/decontainerizat tevi si role table	1	7	7	100	7	1	7	0	0	0	7
27	Platforme pentru manipulat role, colete mici tabla si marfa paletizata	2	3	6	100	6	1	6	0	0	0	6
28	Grinda pentru manipulat big bags	1	10	10	100	10	1	10	0	0	0	10

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investitie	Nr. buc.	Cost unitar planificat (mii Euro)	Cost total planificat (mii Euro)	Procent realizat 2021 (%)	Cost total de realizat (mii Euro)	Prioritate (1, 2, 3)	Perioada de realizare a investitiei				Total 2021
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
29	Modernizare sistem monitorizare video terminal marfuri generale si terminal containere (inclusiv pentru poduri containere)	1	30	30	100	30	1	0	10	15	5	30
30	Sistem informatic exploatare portuara	1	31	31	100	31	1	31	0	0	0	31
31	Statie pentru decontainerizat cu magazie aferenta	1	350	350	100	350	1		100	100	150	350
32	Achizitie motostivuator 5 t triplex manipulare cherestea/container	2	50	100	100	100	1			50	50	100
33	Achizitie motostivuator 3,5 t triplex /incarcare hambar nava/container	2	30	60	100	60	1			30	30	60
34	Programe informatice , licente si echipament hard	1	12	12	100	12	2	0	5	5	2	12
35	Program precursor implementare ERP	1	40	40	100	40	2	0	10	15	15	40
36	Achizitie server baza de date sediu Administrativ	1	25	25	100	25	2	0	0	25	0	25
	TOTAL INVESTITII			8.347		22.795		859	2.474	3.543	1.471	8.347

**TOTAL GENERAL INVESTITII 2021=**

**8.347.000 Euro**

**DIRECTOR GENERAL  
CAZACU DORINEL**